



Simultaneous Engineering (SE)

no.	task	resp.	task description
α	determination of SE - parts <i>Festlegung der SE-Bauteile</i>	BOS	Determination of series parts and scope on the base of the part list <i>Festlegung der SE-Bauteile und -Umfänge auf Basis der Stückliste</i>
2	Nomination of SE - suppliers <i>Nominierung SE - Partner</i>	BOS	BOS selects and determines the supplier according to technological and commercial demands and timeline <i>BOS nominiert den Lieferanten auf Basis der technischen, kaufmännischen und terminlichen Vorgaben</i>
3	Kick Off	BOS	Joint Decision upon project proceeding <i>Gemeinsame Abstimmung über Projektablauf</i>
4	List of periodic meetings and to-do-list <i>Regelterminplan und Todo-Liste</i>	Supplier	Start working on the Supplier Status Report and To-Do-List <i>Beginn der Abarbeitung des Supplier Status Report, Todo-Liste</i>
5	Feasibility Analysis <i>Herstellbarkeitsanalyse</i>	Supplier	Feasibility analysis [using functions - costs- analysis] e.g. mould flow; FEM; FMEA, Lessons Learned <i>Herstellbarkeitsanalyse [ev. Funktionen- Kosten- Analyse] z.B. Mold flow; FEM; FMEA, Lessons Learned Ergebnisse einfließen lassen</i>
6	Assessment of concept costs <i>Konzeptkostenbewertung</i>	BOS	Comparison Cost Break Down to Target Costs <i>Abgleich Cost Break Down mit Target Commitment</i>
7	Concept Freeze	BOS	Final decision on concept and release of prototype data <i>Verabschiedung des Konzepts und Freigabe der Prototypendaten</i>
8	Production of Prototypes <i>Erstellung Prototypen</i>	Supplier	Production of prototypes (e.g. of prototype tools) and presentation to BOS <i>Erstellung von Prototypen (ggf. aus PT-Werkzeugen) und Vorstellung bei BOS</i>
9	CTQ/ lessons learned	BOS	Starting of CTQ according to Automotive PEP+ Presentation of SE-final report and release by management <i>Start CTQ analog Automotive PEP+ Vorstellung des SE-Abschlussberichts und Freigabe durch Management</i>
10	Update Feasibility Analysis <i>Update Herstellbarkeitsanalyse</i>	Supplier	Comparison of current technical and commercial supplier status to SE-nomination letter situation <i>Abgleich der aktuellen technischen und kaufmännischen Situation mit der SE Vergabesituation</i>
11	Design Freeze	BOS	Procurement release of single parts <i>Beschaffungsfreigabe Einzelteile</i>
12	Sourcing Table	BOS	BOS informs all suppliers nominated for the sourcing table <i>BOS informiert alle Lieferanten die für den Sourcingtable nominiert sind.</i>
Ω	End of SE	BOS	